



TREĆA NAJVEĆA SV. IVAN

Konferencija
"Prometno-prostorna rješenja za gradove budućnosti"
22. srpnja 2022.
Kampus Tvrđave sv. Ivana

TVRĐAVA SV.IVANA



PROJEKT
PRIJAVA



EU SREDSTVA
NABAVE
OGRANIČENJA



Arheologija
COVID
Porast cijena



„Za Šibenik je danas veliki dan, jer na isti datum na koji otvaramo obnovljenu tvrđavu Barone predali smo dokumentaciju za uređenje i trećeg šibenskog bisera - tvrđave svetog Ivana. Iskustvo s obnovom svetog Mihovila i Barone daje nam pravo vjerovati da će projekt dobiti „zeleno svjetlo“. Dokumentacija, od 1500 stranica, predana je noćas u 12:01 u pošti na Bajakovu, jer je to jedini poštanski ured koji radi 24 sata, a htjeli smo biti prvi.“,

26.7.2022.

PRIJAVA 29.01.2016.

Iskustvo s prethodne dvije


Javna rasprava

Prijava – dvije cjeline

Prijava - vlasništvo

Prijava - BAJAKOVO





PROJEKT

Podzemni kampus

Obnova bedema

Obsido


Arheološki praktikum

Topovi

Turski šator YURT

Povijesni plato

Kulturni mandžment





TrisComHr • 25/07/2016 u 15:53 •

SIBENIK
 Sibenik

OVAJ DOM NADOVRŠIT
 Luksuzne vile u Mandalini
 osvojit će vas na prvi
 pogled

REZERVIRAJTE SVUJE
 Provedite savršeno
 Valentino u Atriumu uz
 dobru spazu i Fenice!

OŠTARITE KARLIERU
 Murterska Marina Hramina
 u potrazi za radnicima za
 nadolazeću sezonu!

AKTUALNO SCENA SPORT KULTURA MAGAZIN KOLUMNE PROMO FOTO VIDEO 2C DNEVNI PREGLED

OBLJAVI: 05.12.2016, 13.08h • IZMJENA: 05.12.2016, 13.08h
 0 komentara • 1191

GRADONAČELNIK NA TANAJI
Arheolozi na sv. Ivanu traže bedeme, grudobrane i cisterne nakon čega će konačno početi radovi
 Zaštitna arheološka istraživanja vrijedna 368 tisuća kuna započela su danas na tvrđavi sv. Ivana. Arheološke radove izvodi tvrtka Georheo iz Zagreba, a trebali bi biti gotovi kroz 30 dana. Tijekom arheoloških iskopavanja bit će istraženo oko četiri tisuće kvadrata nakon čega bi konačno trebali početi radovi obnove tvrđave za koju je iz Europe stiglo oko 42 milijuna kuna, a danas ju je sa suradnicima posjetio gradonačelnik Željko Burić.

Preminuo prvi poslijeratni dogradonačelnik Šibenika Vješčeslav Baranović
 Stab odziv šibenskih učenika na predstavljanje prestižnog švicarskog studija

POČETAK
 bespovratnih 41
 milijun kuna
 1.8.2016

Arheološka istraživanja
 Krajem prosinca 2016



REALIZACIJA

PRIJE RADOVA I KORONE

Nabavljen Midi BUS

11.07.2018



26.7.2022.

OBSIDIO

Otkrili smo dosta zanimljivih stvari, primjerice, da je glavna gospodarska grana u to doba bila u Šibeniku bila proizvodnja soli. Zato današnji jelovnik počinjemo slanim inćunom. Još jedna zanimljivost jest ta da je u gradu Šibeniku i okolici bilo razvijeno stočarstvo, dakle uzgoj ovaca i janjaca, te je u tom smislu bilo razvijeno i kožarstvo što rijetko kad spominjemo. U Mandalini su bila glavna skladišta i iz tog razloga tamo postoji i bedem. Glavna žitarica u gradu Šibeniku je bila orzo, ali zbog krškog krajolika nije bilo moguće proizvoditi ga dovoljno, zbog čega dolazi do ozbiljne trgovine s Apulijom koja je preko puta Šibenika. Također, interesantno je da je sir bio toliko na cijeni da se čak ostavljao u testamentu, pogotovo ovčiji – objasnio je Štefan.

Radovi počeli 15.svibnja 2019



- Inicijalni rok (krajnje nerealan) 18 mjeseci
- Tvrđava otvorena 3.6.2022






"Zid je iz 1648. godine"

RADOVI,
RADOVI I SAMO
RADOVI





RADOVI,
RADOVI I SAMO
RADOVI



Na pola puta



26.7.2022.



Bližimo se kraju





Pred kraj i sami
kraj



Iza kulisa

33 ZNS

13 nabava ispod praga vrijednosti

18 javnih nabava

4 zahtjeva za izmjenu Ugovora

38 sastanka projektnog tima

6 godina rada najmanje 4 osobe na puno radno vrijeme

Obnovljen prostor Zvijezde tvrđave sv. Ivan;
Obnovljen glavni ulaz u tvrđavu obnovljeno i stavljeno u funkciju 4.400 m²;
Uređen prilaz i pristupni plato;
Uređen plato s bunarom iznad cisterne;
opremljeni turistički info centar, ugostiteljski objekt, te suvenirnica ukupne površine 74,70 m²;
Obnovljeni i sanirani bedemi Zvijezde tvrđave sv. Ivan;
Uređen okoliš prostora Zvijezde;
Provedeni dodatni arheološki istražni radovi i geotehnička istraživanja;
Uveden jedinstveni sustav naplate i kontrole ulaznica;
Obavljen nadzor izvođenja radova.

Obnovljeno i stavljeno u funkciju 14.257 m² prostora Kliješta tvrđave sv. Ivan;
Provedeni dodatni arheološki istražni radovi i geotehnička istraživanja
Rekonstruirani i obnovljeni bedemi Kliješta tvrđave;
Obnovljeni polubastioni;
Izgrađeno i stavljen u funkciju edukativnog kampusa ukupne površine 1.536,65 m² s popratnom infrastrukturuom: 3 učionice / radionice, izložbeni prostor, knjižnica, prostora doručkovaonice s malom kuhinjom, dnevni boravak, prateći uredski prostor 14 soba za smještaj sudionika.
Opremljene i funkcionalne 3 „pametne učionice“
Opremljena i funkcionalna virtualna knjižnica, te razvijen početni digitalni sadržaj (3000 str.);
Razvijen okvir programa prezentacije kulturne baštine i arheološkog praktikuma;
Izrađen radni plan za provođenje programa;
Nabavljen midi bus i arheološka oprema za provođenje arheološkog praktikuma.
Plato vanjskih Kliješta pripremljen za atrakcije; „dinner and a show – Obsidio“, povijesni poligon i turski šator – Yurt;
Uređen okoliš Kliješta područja tvrđave sv. Ivan;
Obavljen nadzor izvođenja radova

Izvedbeni_čel_konst	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Kamen	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Kontrola ulaza	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Konzervatori	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Krajobrazno uređenje_Tvrđave sv.Ivan	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Kulturni menadžment	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Miniranje	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Odvjetničko društvo_Tin Matić	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Popović	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Pristupni put_vizualizacija	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Pristupni putevi	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Rampa	 	2.6.2022. 12:52	Mapa s datotekama
Repetitor	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Ruina_snimanje arheologija	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Sadni materijal	 	18.5.2022. 11:46	Mapa s datotekama
Tehnička zaštita	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Topovi	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Trajna ploča	 	21.6.2022. 21:45	Mapa s datotekama
Usluga savjetovanja_Frane Urem	 	25.11.2021. 10:17	Mapa s datotekama
Zrakopropusnost	 	2.5.2022. 14:32	Mapa s datotekama

REALIZACIJA

Samo non EU

26.7.2022.

Na kraju ekipa bez koje ne bi bilo ništa



- Nisu svi na slici ali većina...
- Umjesto potpisa
- **PRAŠINARI**
- **Hvala na pažnji**
petarmisura@sibenik.hr